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IL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

Pordenone, 18 settembre 2015 Nuovo ospedale di Pordenone



n. 5 “Friuli Occidentale”

Azienda per IAssistenzaSanitaria

NUOVO OSPEDALE OPERE PROPEDEUTICHE: OPERE PROPEDEUTICHE:
DEMOLIZIONI NUOVA MORGUE
o 2014 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E
= PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO
e
g 5015 PROGETTO PRELIMINARE ESECUZIONE DEI LAVORI PROGETTAZIONE
E PROGETTO DEFINITIVO AFFIDAMENTO
E ................................................................. AFFIDAMENTO ......
: 2016 PROG ESECUTIVA E LAVORI ESECUZIONE DEI LAVORI,
d PROGETTO ESECUTIVO COLLAUDI E TRASFERIMENTI
A |
<§E 2017
< ) R
o 2018 durata prevista: 4,5 anni di cantiere
O compresi lavori iniziali di realizzazione
p

8 ................................................................. del nuovo posteggio interrato per dipendenti | .
a ESECUZIONE DEI LAVORI S—_| sotto I'attuale posteggio di via Montereale)
@) 2019
2 ine dei lavori: metd 2021
O
Q 2020 collaudi e trasferimenti nel secondo semestre del 2021

2021

COLLAUDI E TRASFERIMENTI
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Azienda per IAssistenzaSanitaria

n. 5 “Friuli Occidentale”

FONDI REGIOMNALI

{conto capitale - anni 2013-2021)

150 milioni di euro

FONDI EUROPEI

{programma POR FESR 2014-2020)

da 6 a 9 milioni di euro

Risorse disponibili per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone:

TOTALE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE da 156 a 159 milioni di euro

L

=z

@) di cui:

S lavori da 120 a 123 milioni di euro
3 IVA da12a12,3 milioni di euro
% spese generali e tecniche 11 milioni di euro
o) opere d'arte 0,5 milioni di euro
< —ﬁere prupedeuticl’h 2,75 milioni di euro
(l-}-l) imprevist tordi bonari ca. 9,5 milioni di euro
o

8 totale da 156 a 159 milioni di euro
o

Le opere propedeutiche comprendono:
925.000,00 euro per demolizioni (lavori gid eseguiti)

1.500.00,00 euro per nuova sede servizi martuari (gara in fase di pubblicazione)
ca. 335.000,00 euro per trasferimenti propedeutici interni (lavori gid eseguiti)
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Azienda per IAssistenzaanitaria
n. 5 “Friuli Occidentale”

DEMOLIZIONE PADIGLIONIG, S, T,U,VEW

Tempi
Avvio dei lavori:  16.01.2015

Fine dei lavori: 31.08.2015

(conclusi entro i tempi contrattuali
sono state concesse due proroghe)

Costi
differenza
prog prel contratto finale contratto-finale
Ay IMPORTO LAVORI
Al - Importo netto lavori (compresi oneri per la sicurezza) 604937500 482.950,00 690.856,98 207.906,98 |
A2 - spese di progettazione definitiva, esecutiva e coord. sicurezza in progettazione 33.975.00 2548125 2548125

Totale A 683.350.00 508.431.25 T16.338.23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL"AMMINISTRAZIONE

LE OPERE PROPEDEUTICHE
DEMOLIZIONI

B1 - altre spese generali e tecniche 52.950.00 50.666_88 60.615.05
B2 -TVA 22%di Al 142 86250 106.249.00 151 988 54
B3 - imprevisti 4583750 4583750 -
B4 - somme derivanti dal ribasso di gara - 213 81537 -
B5 - rimborso consumo utenze (acqua) - -l - 394182

Totale somme a disposizione dell’amministrazione 241.650.00 416.568.75 208.661.77

TOTALE COMPLESSIVO §25.000.00 925.000.00 925.000,00

di cui:
bonifica e smaltimento amianto: 11578576 euro
demolizione vasche e manufattiinterrati:  68.595,09 euro
altri lavoridi miglioramento (illuminozione, smaltimento acque, miglioramentooccesso, etc.):  23.528,583 euro
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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEI SERVIZI MORTUARI

Tempi
Mercoledi 16/09/2015 ¢ stata pubblicata la gara per la realizzazione dei lavori
Avvio dei lavori previsto:  febbraio 2016

[
g Fine dei lavori: novembre 2016
w =
T & .
O O Costi
= 2 gara
a ;I A) IMPORTO LAVORI 1.155.000,00
8 > B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE
o oc B1 - spese generali e tecniche 165.500,00
O & B2-IVA10% diA 115.500,00
L B3 - imprevisti e accordi bonari 64.000,00
o w Totale somme a disposizione dell’ amministrarione 345.000,00
w 0
o w TOTALE COMPLESSIVO 1.500.000,00
L
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