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- dott. Paolo Bordon -
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Risorse disponibili per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone:
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DEMOLIZIONE PADIGLIONI G, S, T, U, V E W

Tempi

Avvio dei lavori: 16.01.2015

Fine dei lavori: 31.08.2015 
(conclusi entro i tempi contrattuali 

sono state concesse due proroghe)

Costi
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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEI SERVIZI MORTUARI

Tempi

Mercoledì 16/09/2015 è stata pubblicata la gara per la realizzazione dei lavori

Avvio dei lavori previsto: febbraio 2016

Fine dei lavori: novembre 2016

Costi


